



# रिब्दीकोट गाउँपालिका


## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र संख्या : ०८१/०८२

चलानी नं. : २२०

खस्यौली, पाल्पा  
लुम्बिनी, नेपाल



☎ 9857078307, 9760870079

✉ info@ribdikotmun.gov.np

🌐 www.ribdikotmun.gov.np

मिति २०८१/०५/१४

ने.सं.११४४ गुंलागा द्वादशी,शुक्रवार

### ठेक्का सम्झौता अन्त्य किन नगर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना।

तपशिलमा उल्लेखित निर्माण व्यवसायीले यस कार्यालयसंग निम्नानुसारको निर्माण कार्य गर्ने सम्झौता गरि सम्झौता बमोजिम तोकिएको समय भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको हुँदा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेको लागि यस अधिपनि पटक/पटक लिखित पत्र (मिति २०८१-०३-२७, २०८१-०४-२९) तथा मौखिक निर्देशन मार्फत आग्रह गर्दा समेत लामो समयसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने तर्फ कुनै चासो नदेखाएको/प्रयास गरेको नदेखिएको तथा कार्यालयले लेखेको लिखित पत्रको हालसम्म विश्वासनीय जवाफ नदेखिएको साथै जवाफमार्फत उपलब्ध गराएको Revised Work Schedule पेश गरी सो बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयास समेत नगरेको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियामावली, २०६४ र ठेक्का सम्झौताको शर्त बमोजिम ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने ? ठेक्का नतोड्नुपर्ने कुनै मनासिब कारण भएमा आजका मितिले (१०) दिन भित्र विश्वासनीय कार्यतालिका र स्पष्टीकरण सहित यस कार्यालयमा आधीकारिक प्रतिनिधि उपस्थित हुन सूचित गरिन्छ। अन्यथा यसै सूचनालाई अन्तिम ताकेता मानी ठेक्का सम्झौताका शर्तहरू, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियामावली, २०६४ बमोजिम ठेक्का सम्झौता रद्द गरि तत्पश्चात गरिने कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाईने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।

#### तपशिल:

क्र.सं.	ठेक्का नं.	कामको विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति
१	RRM/NCB/WORKS-07/080-081	Upgrading of kantipokhara daurali santichour jogithum road	Silwal construction	२०८०-०८-२६	२०८१-०२-१५
२	RRM/NCB/WORKS-01/080-081	Upgrading of palung mainadi pheka road	Jayashree tripati construction Pvt.Ltd	२०८०-०७-१४	२०८१-०२-१५

(लेखनाथ पोखरेल)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत